Rekultywacja skiadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Jackowo, gmina Czernikowo

Czes¢ 11 SIWZ — Wz4or umowy w sprawie zamowienia publicznego

dla postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje zadania pn.

Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Jackowo, gmina Czernikowo
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Rekultywacja skiadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Jackowo, gmina Czernikowo

WZOR UMOWY

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
i USLUG DLA ZADANIA:

~Rekultywacja sktadowiska odpaddow innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Jackowo, gmina Czernikowo”

Zawarta W o..cccceeeeieeeieenen. w dniu ... pomiedzy: Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie,
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,
Regon: 910866761, NIP: 879-246-68-69,

reprezentowang na podstawie Zaswiadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o Wyborze Wéjta i Uchwaty Nr 54/91
w sprawie odwotania oraz powotania Skarbnika Gminy Czernikowo przez:

1. Zdzistawa Gawronskiego — Wojta Gminy Czernikowo
2. Hanne Koperska — Skarbnika Gminy,

zwanym/zwang dalej ,Zamawiajacym”

............................................................................................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMErem: .........c...... PrZEZ .vveeeeeiveeeeeeeeee Regon: ........ , NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdrego
wynika umocowanie do reprezentowania) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), na wykonanie robdt budowlanych i ustug dla zadania
«Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Jackowo gmina
Czernikowo"”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane i ustugi niezbedne do
oddania przewidzianego Umowg zadania pod nazwg: ,Rekultywacja skfadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Jackowo, gmina Czernikowo”, opisanego Dokumentacjg
projektowa wraz z przedmiarem oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) stanowigcymi zatgcznik Nr 2 do Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik
Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa.

2. Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
c) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem,
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d) STWIORB,
e) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Wykazem cen.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty
budowlane i ustugi, niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy warunkujgcej jego odbidr
koncowy, z uwzglednieniem rozmiaru i kosztow prac, ktdrych Wykonawca nie przewidziat sporzadzajgc
oferte.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w Dokumentacji projektowej,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia przez Zamawiajgcego w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktdrego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od
przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza
facznie 50 % wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej
umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu roboty pominiete lub btedy zauwazone w dokumentach, o ktérych mowa
w ust. 2 lit. b do lit. d, najpdzniej w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, z zastrzezeniem zapisow § 22 Umowy.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej wymaga
zgody Nadzoru autorskiego.

Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot i ustug objetych Umowg moze nastgpi¢ wytgcznie
na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, opiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i akceptowany przez Zamawiajgcego, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Petnomocnika Zamawiajacego.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest protokdt z negocjaciji
dotyczacych wyceny robdt i ustug z Wykonawca, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy oraz Petnomocnika Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi i ustugami objetymi niniejsza
Umowa, ma prawo w imieniu Zamawiajagcego wydawania Wykonawcy polecen w formie pisemnej
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktdrych mowa w ust. 12, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji, o ktérych mowa
w ust. 10 i 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu ,Rekultywacja sktadowisk odpadéw w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, wspoétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
dziatania POIS.02.01.00 II.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczeg6lnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych priorytetu POIS.02.00.00 II Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.

Beneficjentem Projektu jest Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beneficjent realizuje i odpowiada za zarzadzanie Projektem oraz zapewnienie zastepczo powierzonego
nadzoru inwestorskiego nad robotami.
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§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegdlnoéci za utrate ddobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru korcowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznej naprawy zgtoszonej szkody.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sagsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktdcac
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisbw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Jezeli jest wymagana, Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu roboét.

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy. Wykonawca na wiasny koszt wykona
i utrzyma wszelkie zabezpieczenia i urzadzenia niezbedne w powyzszym celu.

Wykonawca doprowadzi niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na Teren budowy oraz poniesie
koszty zwigzane z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej i z mediéw do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami — ustalonymi na podstawie uméw zawartych
przez Wykonawce z zarzadcami infrastruktury.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skltadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac
go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcemu najp6zniej do dnia Odbioru
konicowego robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego, w tym przedstawicieli Beneficjenta, oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i miejsca do dokonywania wpiséw do Dziennika rekultywacii.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
ztytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone
od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub
przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po oczyszczeniu Wykonawca
odwiezie za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika rekultywacji dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych, dokumentacja sporzadzona przez geodete zostanie udostepniona inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz przerwania robot budowlanych
i bezzwtocznego skorygowania btedéw lub wad, nastepnie udokumentowanego powiadomienia Inspektora
nadzoru inwestorskiego o usunieciu nieprawidtowosci.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ wyniki wykonanych pomiardw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatdéw oraz ich biezgcg kontrole.

Wszystkie Materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczegbtowo w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji rekultywacji, obejmujacej Dziennik
rekultywacji, dokumenty rozliczeniowe, protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.
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b) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

c) angazowania odpowiednigj liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

d) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji oraz przechowywania po
zaakceptowaniu,

e) opracowania instrukcji zabiegéw agrotechnicznych i pielegnacyjnych na okres realizacji Umowy oraz
w okresie gwarancji i rekojmi,

f) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

g) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
rekultywacji, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

k) ubezpieczenia budowy,

I) wykonania dokumentacji powykonawczej budowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom skonczonych elementéw
robdt.

Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji rekultywacji wraz ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.

Instrukcja zabiegdw agrotechnicznych i pielegnacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi zostanie przekazana
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz 30 dni przed terminem zakonczenia Umowy, okreSlonym
w § 7 ust. 1 Umowy.

Zabiegi agrotechniczne i pielegnacyjne w okresie gwarancji i rekojmi bedg stanowity kontynuacje zabiegéw
prowadzonych przez Wykonawce w czasie realizacji Umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB, chroniona prawem autorskim, stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego
i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wskazania punktéw poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby
zasilania Terenu budowy.
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Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania robét i ustug, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem
o planowanym Terminie rozpoczecia robot — jezeli bedzie wymagane.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika rekultywacji i wzoréow dokumentdw rozliczeniowych w dniu
protokolarnego przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

e) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajgcych 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

f) terminowego przystepowania do odbiordéw roboét i ustug,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
a) robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) skonczonych czesci robdt,
c) koncowego catosci robodt i ustug,
d) gwarancyjnych,
e) ostatecznego.

Odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego Odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr
koncowy zostanie zakonczony nie pozniej niz w ciggu 14 dni.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia Protokotu
odbioru koncowego, Zamawiajgcego obcigzajg jedynie koszty zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie,
w jakim jest ona nastepstwem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego
lub Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB.

§4

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zamawiajgcy WSKazuje ........cccccveviiiineiieneeenee e (nazwa osoby/podmiotu) do petnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje na temat
zakresu umocowania i uprawnien oséb/podmiotu wskazanego w ust. 1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrole i potwierdzanie rozliczen i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowigzujg Wykonawce bezwzglednie.

Zmiana osoby/podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 0séb umocowanych
przez Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie z dniem dokonania zmiany.

Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to
rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego zespotem
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdinych specjalnosciach oraz stosownie do okolicznosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdinych specjalnosciach, ktérzy sg uprawnieni do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 25 i art. 26 Prawa budowlanego.
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§5

Kierownik budowy

Zamawiajacy, jako organizator procesu budowy, na wniosek Wykonawcy ustanawia Pana/Panig
........................................................ jako Kierownika budowy, ktdry jest uprawniony do dziatania w zwiagzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

Wykonawca ma prawo do wnioskowania do Zamawiajacego o zmiane osoby petnigcej obowigzki Kierownika
budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek ciggtego nadzoru Terenu budowy w trakcie wykonywania robét i ustug
stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy sporzadzi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy.

§6
Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Beneficjenta i inspektoréow nadzoru oraz innych zaproszonych
0s0b. Zamawiajacy ustala minimalng czestotliwos¢ narad koordynacyjnych — raz w miesigcu kalendarzowym.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt s zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnie$¢ uwagi w ciggu 7 dni
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§7

Terminy
Termin zakonczenia Umowy ustala sie na 31 pazdziernika 2015 roku.

Terminem zakonczenia Umowy, o ktdorym mowa w ust. 1, jest dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji i rekojmi, to jest w terminie ...... miesiecy
od dnia Odbioru koncowego dla gwarancji jakosci oraz 36 miesiecy od dnia Odbioru koncowego dla rekojmi,
usunga¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Kierownika budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik rekultywacji i wzory dokumentéw rozliczeniowych
w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktdrych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
rekultywacji lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie — jezeli bedzie wymagane.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
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Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji
elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym w tresci Wykazu cen. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na rodzaje robdt przyjetym w uktadzie
Wykazu cen, stosownie do technologii i kolejnosci ich wykonania, oraz bedzie zawierat harmonogram
ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentdw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-finansowego
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia
tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegélnych asortymentow robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i warunkéw atmosferycznych wiasciwych dla por roku.

Konieczno$¢ aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy poprzednia wersja
Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy. Zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-finansowy i jest
wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okreSlonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy, Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okresSlonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw Umowy w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robédt lub okreslonego
terminu zakoniczenia elementu Umowy wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio elementéw
Umowy i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika rekultywacji wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na Terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaC zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe - jezeli
bedzie wymagane.

§9

Wynagrodzenie
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Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,

na kwote w wysokosSci Netto ...........ccoeeeeernaas PLN (STOWHIE: ..ot
ztotych) wraz z podatkiem ......... % VAT W WYSOKOSCI ....cvcvvvvvrerereririnnas PLN (stowni€: ......ccooeeverieninieiiene
................................................ ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto W WySOKOSCI ..........ccveeveveveceiiirienens
PLN (STOWNIEE ...ttt st ziotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom lub waloryzagiji
w trakcie wykonywania Umowy, z zastrzezeniem niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek
czesci Umowy, w ktdrym to przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu obnizeniu. Niniejsze
postanowienie nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia innych roszczen przewidzianych
w Umowie i odpowiednich przepisach prawa.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej.

Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana,
Z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koncowej nie moze by¢é mniejsza
niz 5 % kwoty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty i ustugi sa dokonywane w terminach
okreslonych Umowag na podstawie Protokotdw wykonania elementow rozliczeniowych, stanowigcych
podstawe do wystawiania przez Wykonawce faktur VAT, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w Tabelach elementdw rozliczeniowych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego w Protokotach wykonania elementdw rozliczeniowych.

Zaptata wynagrodzenia stanowi cato$¢ Swiadczenia wzajemnego Zamawiajgcego, o charakterze
ryczattowym, naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy. W celu unikniecia watpliwosci
Strony potwierdzajg, iz zaptata wynagrodzenia w peinej wysokosci stanowi nalezyte wykonanie
zobowigzania Zamawiajagcego a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, $wiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty
celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot i ustug.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane i ustugi bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiagzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

§10
Rozliczenia

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do 7 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie zestawienie wartosci wykonanych robot
i ustug w formie Tabeli elementdw rozliczeniowych i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych rob6t i ustug stanowi ustalony przez Wykonawce stopier zaawansowania
poszczegdinych elementdw rozliczeniowych Umowy w danym okresie rozliczeniowym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wielko$¢ wykonanych robdt i ustug, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwiocznie po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego, przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbioér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego rozliczenie
koricowe wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia koncowego wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
koncowego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie koficowe stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

Protokét odbioru koncowego robot stanowi¢ bedzie podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w wyniku robét zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 7, wynagrodzenie to zostanie okreslone: .
a) na podstawie Srednich cen materiatu i pracy sprzetu publikowanych w "Srodowiskowych metodach
kosztorysowania robdt budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego
i Stowarzyszenie Kosztorysantdw Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynnikéw produkcji
- wydawnictwa Sekocenbud, lub w przypadku braku wymaganych danych wydawnictwa Orgbud,
a w ostatniej kolejnosci wydawnictwa Bistyp (w kazdym przypadku wg stawek dla regionu na ktorym
znajduje sie Teren budowy za kwartat, w ktdrym realizowane byly roboty), odpowiednich dla daty
Protokotu koniecznosci i Katalogéw Naktadow Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen jednostkowych
poréownywalnych, o ktérych mowa w lit. b,
b) w oparciu o tabele i kalkulacje branzowe oficjalnie publikowane przez dostawcéw materiatéw oraz
urzadzen, wytgcznie w przypadku braku danych wyszczegdlnionych w lit. a.

W przypadku rezygnacji z wykonywania zawartej w Kontrakcie czeSci robot i ustug rozliczenie bedzie
nastepowac poprzez obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w oparciu o postanowienia ust. 11
lit. a i lit. b.

§11
Warunki ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, o ktérej mowa w § 9 ust. 4 do 6.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych
z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zafgcznik do Umowy.

W sytuacji opisanej w ust. 2, dokumenty rozliczeniowe beda posiadaty wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, lub zataczone
bedg do nich protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w danym okresie rozliczeniowym, jednoznacznie identyfikujace zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw z  pozycjami  rozliczeniowymi  okreslonymi
w dokumentach rozliczeniowych Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5, podwazajgcych zasadno$c¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaC bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajagcy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zgdania, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

a) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

c) a w przypadku braku robét budowlanych lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w okresie rozliczeniowym, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z rozliczeniem okresowym.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 5, zawierajgce szczegbtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnosS¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktdrych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaC wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do
wystawianej faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT kofAcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot i ustug
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt i ustug
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§12
Potencjat Wykonawcy
(w przypadku, kiedy Wykonawca korzysta z zasobow innego podmiotu i podmiot ten bierze udziat w realizacji czesci
zamowienia)

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, z& podmiot trZECH .......covvvvveviiiririee sttt (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot UmOWY W ZaKreSie ..........oocooiiiioiiiiiiieeeee e (w jakim
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wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
........................................................................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

WYKOoNawea ZapeWNia, ZE& ....cccciioiiiieece ettt (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy Srodkdw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
WYKONGWEY T .ottt st s (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajgcy zobOWIGZanie ...........cccoeeiiiiiiiiiiei it (nazwa podmiotu
trzeciego) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy
w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§13
Wykonawcy realizujagcy Umowe wspdlnie
(w przypadku, kiedy Umowa zawierana bedzie z Wykonawcami wspdinie ubiegajacymi sie
0 zamowienie)

Jezeli Wykonawcy realizujg Umowe wspolnie, wowczas podmioty wystepujace wspdlnie sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy realizujgcy umowe wspdlnie tworzg porozumienie cywilno-prawne lub inny zwigzek bez
osobowosci prawnej i sg zobowigzani do pozostawania w tym porozumieniu przez caty czas trwania Umowy,
facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Wykonawcy realizujgcy Umowe wspdlnie zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotdw, ktére wspdinie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy (i jej zmian),
w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z Wykonawcdw. Kopia umowy regulujgcej wspdtprace Wykonawcédw realizujgcych umowe wspdlnie stanowi
zatgcznik do Umowy.

Wykonawcy realizujgcy umowe wspdlnie, wyznaczajg spos$rdd siebie Petnomocnika upowaznionego do
podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizagcji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

Petnomocnik upowazniony jest do wystawiania faktur i przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe.

Petnomocnikiem, 0 ktdrym mowa W USt. 4 DEAZIE ...........ccvvvevieiririieesee e

W przypadku rozwigzania porozumienia wykonawcdéw realizujgcych Umowe wspdlnie przed uptywem okresu
gwarangji i rekojmi za Wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z Wykonawcdw.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie
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nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot UMOWY: ......c.cccveieeeriereieerieieeeeee e

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktur VAT,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaC w czeSciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazal sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do Umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem
rodzaju i ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do Wykazu cen przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
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Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Zzadania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 lit. f,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma byC realiZOWana Prz€zZ ........ccocooeveveeeeeeieeeeieeereeeeeeeseeseee e eesre e
(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 9 ust. 1, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w ust. 7 do 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 do 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy, sam lub na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, zmiany
lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
atakze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§15
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jakiejkolwiek z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Zamawiajacy, sam lub na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest uprawniony do zgtoszenia uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreSlonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1.

§16
Odbiory

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
rekultywaciji i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdza odbidr robdt
Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika rekultywacji.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym
w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru skonczonych czesci robdt
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika rekultywacji oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru skonczonych czesci robdt nastepuje Protokotem odbioru skonczonych czesci robot
i wpisem do Dziennika rekultywacji, w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce.

Protokoty odbioru, o ktdrych mowa w ust. 3 i 7, sg protokotami technicznego odbioru robdt i nie stanowig
podstawy ptatnosci dokonywanych na rzecz Wykonawcy.

Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem zabiegdw agrotechnicznych zwigzanych z wykonaniem nasadzen
i obsiewow, Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego instrukcje zabiegow
agrotechnicznych i pielegnacyjnych na okres realizacji Umowy. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych i ustug
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika rekultywacji i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
rekultywacji w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego i Beneficjenta w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
rekultywacji, zaswiadczenia witasciwych jednostek i decyzje organdéw, protokoty odbioréw technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Beneficjenta, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru korcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia robot
do odbioru wpisem do Dziennika rekultywaciji.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia nieistotnych Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy, Protokotu odbioru koncowego robdt.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni przed uptywem kazdego roku okresu
rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Beneficjenta i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt odbioru gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ostatni Odbior gwarancyjny jest jednoczesnie Odbiorem ostatecznym, potwierdzanym Protokotem odbioru
ostatecznego, sporzadzanym przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktdrych mowa
w ust. 24, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i odpowiednio zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji).

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§17
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych oraz
nasadzen i obsiewdw, niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych oraz nasadzeniach i obsiewach, stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
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Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane oraz wykonane nasadzenia i obsiewy,
stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy, liczac od daty Odbioru koricowego
robot na warunkach okreslonych w zatgczniku Nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji wykonanych robdt, zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, a takze
wykonanych nasadzen i obsiewow, majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych
na kwote réwng 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzagcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosCi .................. PLN (SIOWNI€: ..o Ztotych) stanowigca 70 %
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
konicowego robdt.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30 %
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. .....c.cccceeeueunen. PLN (stowni€: ......ccccoovrvnvinnnnnnn.
................................. ztotych), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catoséci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdorych mowa w ust. 6 i ust. 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§ 20
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie poOzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzie,, w ktorym ma nastgpic przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego
opfacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie
brutto okreSlone w § 9 ust. 1;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie brutto okreslonego w § 9
ust. 1 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikbw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
roboty budowlane, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 100.000,00 PLN za wypadek niezaleznie od
ilosci zdarzen,

d) zaspokojenia roszczen wynikajgcych z nieszczesliwych wypadkow lub szkdd, spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez podmiot dziatajgcy na mocy innej
zawartej z nim umowy, w szczegdlnosci pracownikow Beneficjenta oraz personelu Inspektora nadzoru
inwestorskiego dziatajacych lub przebywajacych na Terenie budowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz 100.000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich (PLN), bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
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5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okre$lonych w ust. 1 do 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przeditozenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 do 4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym
w ust. 1 do 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§21
Wierzytelnosci

1.  Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych Umowe wspdlnie, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje Petnomocnik, o ktérym mowa w § 13
ust. 6.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§22
Zmiana Umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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d) wystgpienia warunkdw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu realizacji i rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku z nieprzyznaniem na realizacje zamdwienia $rodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej albo w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie Projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

a) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tj. dopuszczalna jest
zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto, jesli wynika¢ to bedzie ze zmiany obowigzujacej stawki
podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne,

b) zmiany oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszego zamdwienia imiennie wskazanych w umowie,
na pisemny wniosek Wykonawcy lub na Zzgdanie Zamawiajgcego, wskazujgcy powody i koniecznosc¢
dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi
spetnia¢ odpowiednio warunki udziatu w niniejszym postepowaniu,

c) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich
udziatu, przy czym w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotlywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorficzenia robdt na podstawie
ust. 1, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu, wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady
okreslone w § 10 ust. 11 i 12 i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz z propozycjg wyceny robot
i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny
robot i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku opinii negatywnej, jak
i akceptacji zadania zmiany.
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12. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 23
Sita wyzsza

1. Za Site wyzsza uznaje sie wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

3. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§24
Kary umowne

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakoniczenia Umowy a faktycznym dniem zakorczenia Umowy,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne i gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych w Umowie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

d) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1 %
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1,
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k) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

3. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5.  Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

6. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 25
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznoéci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wilasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..........cccccoceevvveeiieinnnen.
....................................... (nazwa podmiotu trzeciego),

g) w razie koniecznosci:

- 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 9 ust. 1, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4.  Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 26
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10.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i wilasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢é Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Szczegbtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku oraz inwentaryzacja
robdt, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1, na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

§ 27
Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane przez sad
powszechny w Toruniu.

§ 28
Postanowienia koncowe

W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdujg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami — przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na ......... stronach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
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1)
2)

3)

5)
6)

7)

zatgcznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami wynikajgcymi

z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postepowania
zatgcznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem, Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych

zatgcznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy

zatgcznik Nr 4 - Wzdr dokumentu gwarancyjnego

Pozostate (jesli dotycza):

kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami,

dokument potwierdzajacy zobowigzanie podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy,

kopia umowy regulujacej wspodtprace Wykonawcdw realizujgcych umowe wspolnie.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela

Zamawiajacego) Zamawiajacego)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imieg, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) | (imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:
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